Tuulivoimapuiston infrarakentamisen prosessi by Riihimäki, Kaisa
  
 
 
 
TUULIVOIMAPUISTON INFRARAKENTAMI-
SEN PROSESSI 
Kaisa Riihimäki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
Huhtikuu 2016 
Rakennustekniikka 
Infrarakentaminen 
 
  
TIIVISTELMÄ 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Rakennustekniikka 
Infrarakentaminen 
 
RIIHIMÄKI KAISA: 
Tuulivoimapuiston infrarakentamisen prosessi 
 
Opinnäytetyö 36 sivua, joista liitteitä 2 sivua 
Huhtikuu 2016 
Suomi on muiden EU –maiden tavoin sitoutunut vähentämään päästöjä ja lisäämään uu-
situvan energian käyttöä merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoima on tähän so-
piva keino. Se on puhdasta ja turvallista energiaa, ja se parantaa Suomen energiaomava-
raisuutta. Tuulivoimakapasiteetti onkin lisääntynyt viime vuosina rajusti, ja uusia voima-
loita rakennetaan edelleen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selventää tuulivoimatyö-
mailla työskenteleville toimihenkilöille infrarakentamisen työvaiheita ja vastuita. Tarkoi-
tuksena oli kuvata tuulivoimapuiston infrarakentamisen prosessia ja eri työmaatoimihen-
kilöiden tehtäviä prosessin aikana. 
 
Koko infrarakentamisen prosessia käsiteltiin tässä opinnäytetyössä vain työvaiheittain. 
Sen sijaan perustusurakan prosessikuvauksessa avattiin myös eri työmaatoimihenkilöiden 
tehtäviä. Tuulivoimapuiston infrarakentamisen prosessi pitää sisällään monenlaisia työ-
vaiheita. Pohjatutkimukset on tehtävä huolella, jotta maarakennus-, kaapelointi- ja perus-
tustyöt voidaan suunnitella riittävällä tarkkuudella. Suunnittelussa on tärkeää ottaa huo-
mioon niin ympäristönäkökohdat kuin voimalatoimittajan asettamat vaatimuksetkin. 
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organisaatiosta riippuen työvaiheet ja työtehtävät voivat vaihdella. Tuulivoimatyömaata 
koskevat kuitenkin samat lait ja määräykset kuin muitakin rakennustyömaita. 
Asiasanat: tuulivoima, infrarakentaminen, prosessikuvaus 
  
ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Construction Engineering 
Civil Engineering 
 
RIIHIMÄKI, KAISA:  
The Wind Farm Infrastructure Building Process  
 
Bachelor's thesis 36 pages, appendices 2 pages 
April 2016 
Finland is committed to reducing emissions and increasing the use of new renewable en-
ergy significantly pic 2020. Wind power is clean and safe energy foam, and improve en-
ergy self-sufficiency of Finland. Wind power capacity has increased significantly in re-
cent years and new power plants are still being built. The objective of this study was to 
find infrastructure construction phase and responsibilities to people who work in the wind 
power construction site. The purpose was to describe the wind farm infrastructure con-
struction process and the roles of the various site clerical workers during the process. 
 
In this study from the entire infrastructure construction process was presented only by 
work phases. Instead in the chapter of foundation works was presented responsibilities 
too. Construction process has many kind of phases. The ground surveys must be done 
carefully and planning must be given sufficient time. Project manager has lot of work 
particularly before the start of the construction site, but construction manager and fore-
man tasks focus over the construction site.  
 
The process described in this thesis are only examples. Phases and responsibilities may 
vary depending on the construction site or organization. Wind power site must follow 
same laws and regulations than other construction sites. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selventää tuulivoimatyömailla työskenteleville toi-
mihenkilöille infrarakentamisen työvaiheita ja vastuita. Tarkoituksena on kuvata tuuli-
voimapuiston infrarakentamisen prosessia ja eri työmaatoimihenkilöiden tehtäviä proses-
sin aikana. 
 
Opinnäytetyön aluksi kerrotaan tuulivoiman nykytilanteesta Euroopassa ja erityisesti 
Suomessa, minkä jälkeen tulee tilaajan esittely. Luvussa 4 on kuvattu infrarakentamisen 
prosessi ja luvussa 5 keskitytään erityisesti tuulivoimalan perustusurakan työvaiheisiin. 
Lisäksi tässä työssä on kuvattu joitakin erilaisia tuulivoimalan perustusratkaisuja. 
 
Opinnäytetyön tilaajana toimii YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut, ja osa opinnäytetyössä 
käytetystä aineistosta on tilaajan omaa materiaalia. Lisäksi aineistona on käytetty asian-
tuntijahaastatteluja, verkkojulkaisuja sekä alan kirjallisuutta.  
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2 TILAAJAN ESITTELY 
 
 
2.1 YIT Rakennus Oy 
 
YIT Rakennus Oy on suomalainen rakennusalan yritys, jolla on kokemusta rakentami-
sesta jo yli 100 vuoden ajalta. Vuonna 2014 YIT:n liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa 
ja se työllistää noin 6 000 henkilöä. YIT:n toimialue kattaa tällä hetkellä Suomen, Venä-
jän, Baltian maat, Tshekin, Slovakian ja Puolan. (YIT Rakennus Oy 2015) 
 
YIT Rakennus Oy:llä on vankka osaaminen niin asunto- ja toimitilarakentamisessa kuin 
infrastruktuurin kehittämisessä. YIT on rakentanut myös kokonaisia kaupunkialueita. 
YIT:n menestyksen perusta on ammattitaitoinen henkilöstö ja jatkuva osaamisen kehittä-
minen. (YIT Rakennus Oy 2015) 
 
 
2.2 YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut 
 
YIT Rakennus Oy:llä on laaja osaaminen infrastruktuurin rakentamisesta. Yhtiön tuotta-
miin palveluihin sisältyvät kaikki mahdollinen silloista ja väylistä maanalaisiin pysäköin-
titiloihin. YIT:n infrapalvelut huolehtii myös katujen, teiden ja alueiden kunnossapidosta. 
(YIT Rakennus Oy 2015) 
 
 
2.3 YIT:n tuulivoimapalvelut 
 
YIT on tähän mennessä toteuttanut useita tuulivoimaloiden perustusurakoita KVR-urak-
kana. Perustusurakan prosessi on kuvattu luvussa 5. Lisäksi YIT:llä on tällä hetkellä han-
kekehitysvaiheessa viisi tuulivoimahanketta. Hankkeiden eteneminen edellyttää kuiten-
kin uutta tukimuotoa. (YIT 2015) 
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3 TUULIVOIMAN NYKYTILANNE 
 
 
3.1 Tuulivoimarakentaminen Euroopassa 
 
Tuulivoimatuotannon määrä Euroopassa on kasvanut vuodesta 2000 voimakkaasti EU:n 
pyrkiessä luopumaan kivihiilen ja öljyn käytöstä energian tuotannossa. Euroopan tuu-
lienergiayhdistyksen (EWEA) tekemän vuosittaisen selvityksen mukaan tuulivoiman tuo-
tantokapasiteetti Euroopan unionin alueella vuonna 2015 oli yhteensä noin 142 GW, 
joista 92 prosenttia sijaitsee mantereella ja vajaa 8 prosenttia merellä. Tällä tuotantoka-
pasiteetilla pystytään tuottamaan 315 TWh sähköä, mikä kattaa 11,4 prosenttia Euroopan 
sähkönkulutuksesta. (Wind in Power: 2015 European Statistics 2015, 3) 
 
Vuoden 2015 aikana uutta tuulivoimakapasiteettia lisättiin yhteensä 12,8 GW, mikä on 
0,7 GW enemmän, kuin edellisenä vuonna. Eri maiden välillä näkyi kuitenkin isoja eroja 
tuulivoimarakentamisessa. Tällä hetkellä Euroopan suurimmat tuulivoiman tuottajamaat 
ovat Saksa, Espanja, Iso-Britannia ja Ranska. Näistä vain Saksa onnistui lisäämän vuo-
sittaista kasvuaan. Kasvun syitä olivat tehokas politiikka, suuren merelle rakennetun ka-
pasiteetin kytkeminen verkkoon sekä pyrkimys saada asennettava kapasiteetti toimintaan 
ennen Saksan siirtymistä markkinaehtoisiin järjestelyihin vuonna 2017. Joidenkin maiden 
kohdalla puolestaan poliittisen näkyvyyden puute sekä asetusten tehottomuus johtivat sii-
hen, että vuosittainen kapasiteetin kasvu jäi lähelle nollaa. (Wind in Power: 2015 Euro-
pean Statistics 2015, 3, 9–10) 
 
Kuvassa 1 on kuvattu tuulivoimakapasiteetin vuosittainen kasvu vuosina 2000–2015. 
Kuvasta voidaan nähdä, että kasvu on ollut melko tasaista, vaikka esimerkiksi vuoden 
2008 talouskriisi näkyykin tuloksissa. Kuvassa 2 näkyy tuulivoimatuotannon vuosittainen 
kasvu maakohtaisesti. Voidaan todeta, että Saksan osuus koko Euroopan Unionin kas-
vusta on yli 46 prosenttia. 
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KUVA 1. Tuulivoiman vuosittainen kasvu EU:ssa. (GW).  (Wind in Power: 2015 Euro-
pean Statistics 2016, 9.) 
 
 
KUVA 2. Maakohtaiset kasvut tuulivoimakapasiteetissa vuonna 2015 (MW). (Wind in 
Power: 2015 European Statistics 2016, 10.) 
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3.2 Tuulivoimarakentaminen Suomessa 
 
 
3.2.1 Tuulivoimakapasiteetti Suomessa 
 
Suomen tuulivoimatuotanto on vielä toistaiseksi melko vähäistä verrattuna muun maail-
man tuotantoon. Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli toiminnassa 387 tuulivoimalaa, joi-
den yhteenlaskettu teho oli 1005 MW. Tuulisähköä tuotettiin 2,3 TWh, mikä riittää kat-
tamaan 2,8 prosenttia koko maan sähkönkulutuksesta. Valtioneuvosto on 20.3.2013 sää-
tämässään asetuksessa asettanut tuulivoimalla tuotetun energian tuotantotavoitteeksi noin 
9 terawattituntia vuoteen 2025 mennessä. Tämä vastaa noin 3750 megawatin kapasiteet-
tia. (Suomen tuulivoimayhdistys 2016; Jääskeläinen & Syrjänen 2014. 551) 
 
Tuulivoimakapasiteetin kehitys on paria viime vuotta lukuun ottamatta ollut melko hi-
dasta. Kapasiteetin ja sähkötuotannon kehitys on kuvattu alla olevassa kuvassa 3.  
 
 
KUVA 3. Tuulivoimakapasiteetin ja sähköntuotannon kehitys Suomessa vuosina 1997–
2014. (Suomen tuulivoimayhdistys 2015) 
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3.2.2 Syöttötariffi 
 
Tuulivoimatuotantoa on tuettu Suomessa vuodesta 2011 asti syöttötariffilla. Syöttötarif-
fijärjestelmässä valtio maksaa tuottajalle tavoitehinnan ja sähkön markkinahinnan ero-
tuksen mukaista tukea. Syöttötariffijärjestelmä ei kuitenkaan ole kovin kustannustehokas 
ja sen on todettu vääristävän sähkönhintoja. Tuotantotukilain (1396/2010) muutoksen ta-
voitteena oli lopettaa syöttötariffi hallitusti tuulivoimaloiden osalta. Leikkauspäätös sai 
kuitenkin aikaan sen, että useat tuulivoimalat hakivat yhtä aikaa kiintiöpäätöstä ja 2 500 
megavolttiampeerin kokonaiskapasiteetti täyttyi hetkessä. Tuotantotukilain muutos astui 
voimaan 26.10.2015. (Motiva 2015; Energiavirasto 2015) 
 
Tällä hetkellä uusia kiintiöpäätöksiä ei enää myönnetä ja syöttötariffijärjestelmään hy-
väksytään vain jo kiintiöpäätöksen saaneet voimalat. Tämän vuoksi useat tuulivoima-
hankkeet ovat tällä hetkellä jäissä. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työryhmä valmis-
telee parhaillaan uutta tukimuotoa uusituvalle energialle. Tuen tarkoituksena on lisätä 
päästötöntä, uusiutuvaa energiaa, jotta Suomi tavoittaisi päästötavoitteensa. (Lapin kansa 
2015) 
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4 BOP-URAKAN TYÖVAIHEET 
 
 
4.1 Urakan sisältö 
 
BoP -urakka (Balance of Plant) on tuulivoimalarakentamisessa käytetty urakkamuoto, 
joka tarkoittaa tuulipuiston täydellistä rakentamista lukuun ottamatta turbiineja ja perus-
tukseen asennettavaa pulttikehää. Urakan osapuolina ovat useimmiten urakan rahoitta-
jana toimiva energiayhtiö sekä maarakennus- ja perustustöistä vastaava urakoitsija (kuvio 
1). YIT:n laskemissa urakoissa urakan sisältö on tyypillisesti ollut maaperätutkimukset, 
maarakennuksen suunnittelu, maarakennustyöt, perustusten, sähköaseman ja aluekaape-
loinnin suunnittelu ja rakentaminen sekä puiston testaus. BoP-urakan prosessikaavio on 
liitteessä 1. (Työpäällikkö Kiesi 2016) 
 
 
KUVIO 1. BoP –urakan osapuolet 
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4.2 Urakan työvaiheet 
 
4.2.1 Pohjatutkimusohjelma ja pohjatutkimukset 
 
Pohjatutkimusohjelma voidaan tehdä joko itse tai teettää konsultilla. Itse tehtäessä on 
mietittävä tarvittava tutkimusten laajuus ja menetelmät, joilla pohjatutkimukset toteute-
taan. Aikaa ja resursseja on varattava riittävästi. Noin kymmen voimalan puistossa aikaa 
pohjatutkimuksille ja suunnittelulle on varattava neljästä kuuteen kuukautta. Kilpailuky-
kyinen tarjous vaatii kokeneen pohjasuunnittelijan. (Kiesi 2016). 
 
Pohjatutkimusten tavoitteena on selvittää rakennuspaikan pohjaolosuhteet niin, että ra-
kennustyöt voidaan suunnitella luotettavasti ja toteuttaa turvallisesti. On tärkeää selvittää 
ainakin maakerrokset ja niiden laatu, pohjaveden pinta sekä tiivis maakerros ja kallio-
pinta. Näiden perusteella pohjasuunnittelija voi laskea muun muassa tarvittavat kanta-
vuus- ja painumalaskelmat sekä maanpainelaskut. (Jääskeläinen 2011, 240–241.) 
 
Pohjatutkimukset aloitetaan selvittämällä, onko kyseiseltä alueelta olemassa jo aiempia 
tutkimustuloksia. Lisäksi selvitetään ainakin tonttien rajatiedot sekä olemassa olevien 
kaapeleiden ja putkien sijaintitiedot. Näiden tietojen perusteella laaditaan pohjatutkimus-
ohjelma, josta käy ilmi kairausten ym. sijainti ja tiheys sekä käytettävät laitteet. Pohjatut-
kimusohjelman laatijan on myös hyvä henkilökohtaisesti käydä paikalla. (Jääskeläinen 
2011, 241–242.) 
 
Pohjatutkimuksia tehtäessä on tärkeää valita juuri kyseiseen kohteeseen ja tarkoitukseen 
parhaiten soveltuvat menetelmät. Kuvassa 4 on esitetty yleisimmät käytössä olevat kai-
rausmenetelmät. Kuvasta käy ilmi, että kallionpintaa maakerrosten läpi ei voi tarkasti 
määritellä millään muulla tavalla kuin porakonekairaamalla. Puristinkairalla saadaan par-
haiten maalajikerrokset selville, mutta varsinainen maalajien nimeäminen on järkevintä 
tehdä näytteiden avulla. Pohjatutkimustulosten perusteella laaditaan perustamistapalau-
sunto, jossa kerrotaan pohjatutkimusten tulokset ja suositeltava perustamistapa voima-
loille. (Jääskeläinen 2011, 242–243.) 
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TAULUKKO 1. Yleisimmät kairausmenetelmät (Jääskeläinen 2011) 
 
 
 
4.2.2 Suunnittelu 
 
Urakoitsija saa tilaajalta tarvittavat tiedot, joiden mukaan mitoittaa mm. kantavuudet, 
kaarre- ja pyöristyssäteet, maksimipituuskaltevuudet, teiden leveydet, platformien eli 
nosto- ja lastausalueiden muodot ja koot sekä platformien ja perustusten yläpintojen ko-
rot. Tarvittavia tietoja ovat esimerkiksi voimalan dimensiot, kuormatiedot ja sijainnit, 
alustavat pohjatutkimukset sekä pohjarakentamisen tarkkuus. Suunnittelijan tulee osata 
tulkita maastoa siten, että löytäisi mahdolliset varamaanottopaikat ja ylijäämämaiden lä-
jityspaikat puiston alueelta. Maa-ainesten käytössä on pyrittävä massatasapainoon ilman 
ulkopuolelta tulevia ma-aineksia. Maa-aineksen ollessa vaikeasti saatavilla on hyvä miet-
tiä vaihtoehtoisia pohjanvahvistusmenetelmiä, kuten geoverkkoja tai –kankaita. Myös 
paalutusta voidaan harkita. Lisäksi suunnittelussa on huomioitava ympäristönäkökohdat, 
kuten ilmasto, maaperä sekä pinta-, avo- ja pohjavedet. (K. Kiesi 2016; Pohjarakennusoh-
jeet  2005, 57.) 
 
Sopiva perustamistapa perustuksille voidaan päätellä maaperätutkimusten perusteella. 
Perustukset suunnitellaan huomioiden turbiinitoimittajan asettamat vaatimukset, jotka 
voivat koskea mm. pulttikehää, maadoitusta, kaapeliputkituksia tai jälkivaluja. Tähän 
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työvaiheeseen kuuluu myös sähköaseman sekä aluekaapeloinnin suunnittelu. Aluekaape-
loinnilla tarkoitetaan keskijännite- ja tietoliikennekaapelointia. Sähköaseman ja kaape-
loinnin suunnitteluun tarvitaan erityisesti sähköalan osaamista. (Kiesi 2016) 
 
 
4.2.3 Erilaisia perustusratkaisuja 
 
Yleisin tuulivoimalan perustusratkaisu on maanvarainen gravitaatioperustus, jonka ra-
kennusprosessiin tässä luvussa tarkemmin perehdytään. Pohjaolosuhteista riippuen voi-
daan kuitenkin käyttää muitakin ratkaisuja. 
 
Maanvarainen gravitaatioperustus on tyypillisesti napakorkeudeltaan 130 metrisellä tuu-
livoimalla halkaisijaltaan noin 24–25 metriä oleva teräsbetonilaatta, jonka syvyys on kol-
mesta neljään metriä (kuva 4). Betonilaatta valetaan yhtenä valuna ja tarvittava betonin 
määrä on 750–800 m3. Terästä perustus vaatii jopa 85 tonnia. Maanvaraista perustusta 
käytettäessä pohjamaan tulee olla joko soraa tai hiekkaa. Myös tiivis moreeni sopii poh-
jamaaksi. Vastaavasti kallionpinnan ollessa tarpeeksi lähellä voidaan voimalat perustaa 
kallionvaraisesti. (Piirustukset; EPV Tuulivoima Oy 2012, 30.) 
 
 
KUVA 4. Periaateratkaisu maanvaraisesta gravitaatioperustuksesta 
 
Mikäli pohjamaan kantavuus on heikko ja kovan pohjan ollessa syvällä, voidaan voimalat 
perustaa paalujen varaan (kuva 5). Tällöin pintamaa poistetaan ja alueelle tehdään ohut 
murskekerros. Paalutyypistä riippuen paalut asennetaan maahan normaaliin tapaan ja nii-
den päälle valetaan teräsbetoniperustus. (EPV Tuulivoima Oy 2012, 32) 
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KUVA 5. Paaluperustus (EPV Tuulivoima 2012, 31) 
 
 
Kalliopinnan ollessa 0–2 metriä maanpinnasta ja hyvälaatuista tuulivoimala voidaan pe-
rustaa myös kallioon ankkuroimalla (kuva 6). Kallioon louhitaan varaus perustusta varten 
ja ankkuroimiseen käytetään jännitettäviä ankkureita, jotka porataan ja kiinnitetään kalli-
oon. Kooltaan kallioon ankkuroitu perustus on huomattavasti pienempi maanvaraiseen 
perustukseen verrattuna. Kuluvan betonin määrä on vain noin 40 m3 ja terästä tarvitaan 
hyvin vähän. (Kiesi 2015; EPV Tuulivoima 2012, 32).  
 
 
 
KUVA 6. Periaatekuva kallioankkuroidusta perustuksesta (EPV Tuulivoima 2012, 31) 
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4.2.4 Maarakennus- ja perustustyöt 
 
Maarakennustöihin kuuluvat yleisimmin tiet, platformit, perustusten kaivut, arinat, täytöt 
sekä mahdolliset paalutukset, louhinnat ja rummut. Pienessä, alle 10 voimalan puistossa-
kin, näihin on varattava aikaa vähintään neljä kuukautta.  Aikataulut ovat usein tiukkoja 
ja siirrettävä massat suuria, joten kalustoa tulee olla riittävästi ja työkoneiden tarpeeksi 
suuria. (Kiesi 2016) 
 
Maanrakennustyöt voidaan jakaa raivaustöihin, leikkaus- ja kaivutöihin, kuormaukseen 
ja kuljetukseen, pengerrykseen sekä tiivistykseen. Suunniteltaessa maarakennustöitä 
mahdollisimman tarkasti tulee ottaa huomioon mm. maa-ainesten erilainen kaivuvastus, 
löyhtyminen, tiivistyminen ja kuljetettavuus. Nämä voivat oleellisesti vaikuttaa työte-
hoon ja kustannuksiin. (Jääskeläinen 2010, 16, 28) 
 
Epävakaat sääolosuhteet tuovat lisää epävarmuutta maarakennustöihin. Esimerkiksi kova 
pakkanen tai rankkasade voi tuoda lisäkustannuksia ja ne on huomioitava jollakin tavalla 
työnsuunnittelussa. Toisaalta esimerkiksi talviaikaan pitkää pakkasjaksoa voi yrittää hyö-
dyntää joissakin rakennustöissä. (Jääskeläinen 2010, 49) 
 
Maanrakennustyöt etenevät kuten missä tahansa muussakin urakassa. Työt suoritetaan 
ennalta laaditun pohjarakennussuunnitelman sekä työ- ja laatusuunnitelmien mukaisesti. 
Vaikka suurin osa töistä jää myöhemmin piiloon, on laatuun silti kiinnitettävä erityistä 
huomiota, sillä niitä on myöhemmin vaikea ja työläs tarkistaa. Siksi työtä tarkastetaan 
jatkuvasti ja työstä tehdään pöytäkirjamerkinnät. Laatua valvoo riittävän pätevyyden 
omaava työnjohtaja. Perustustöiden prosessi on kuvattu myöhemmin luvussa 5. (Pohja-
rakennusohjeet 2005, 113; Jääskeläinen 2010, 142) 
 
Samaan aikaan maarakennus- ja perustustöiden kanssa etenee sähköaseman (kuva 7) ja 
kaapeloinnin rakentaminen. Nämä voidaan sisällyttää maarakennustöihin, mutta usein ne 
toteutetaan erillisenä urakkana tai ostetaan aliurakoitsijalta niiden vaatiman erityisosaa-
misen vuoksi. Kuitenkin BoP –urakoitsijalla on hyvä olla sähkötöihin pätevä työnjohtaja, 
joka valvoo töiden laatua ja kustannuksia. (Kiesi, K. 2016) 
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KUVA 7. Sähköaseman layout. 
 
 
4.2.5 Voimalan pystyttäminen 
 
Varsinaisten turbiinien asentaminen ei yleensä kuulu BoP –urakkaan, vaan pystyttäminen 
on tilaajan vastuulla. Yleensä kuitenkin tilaaja vaatii, että myös BoP –urakoitsijan edus-
tajan tulee olla paikalla ainakin niissä tapauksissa, kun tornien alalohkojen jälkivalut kuu-
luvat BoP –urakkaan. (Kiesi 2016) 
 
 
4.2.6 Tuulipuiston tarkastukset, testaukset ja koekäyttö 
 
Ennen tuulipuiston käyttöönottoa voimaloille tehdään tarvittavat tarkastukset ja testauk-
set. Tuulivoimalan testaukseen on varattava aikaa 2–3 kuukautta, mutta tästä vastaa 
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yleensä turbiinitoimittaja. Tarkastusten aikana voimalan kaikki osat käydään läpi ja var-
mistetaan, että voimala on turvallista ottaa käyttöön. Joskus tilaaja voi vaatia, että ura-
koitsija suorittaa erillisiä tarkastuskäyntejä takuuaikana. (Kiesi 2016) 
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5 PERUSTUSURAKAN TYÖVAIHEET 
 
 
Tässä luvussa perehdytään tuulivoimaloiden perustusurakoiden työvaiheisiin. Prosessi-
kaavio löytyy liitteestä 2.  
 
 
5.1 Valmistelevat toimenpiteet 
 
Tuulivoimatyömaita koskevat pääsääntöisesti samat määräykset ja lait, kuin muitakin ra-
kennustyömaita. (Jääskeläinen & Syrjänen 2014, 551) 
 
Ennen varsinaisen työmaan alkua on lukuisia asioita, joita rakennuttaja, urakan päätoteut-
taja tai voimalatoimittaja voi vaatia. Varsinkin työpäällikön rooli on tässä työvaiheessa 
merkittävä. Työmaan valmistelevat toimenpiteet on syytä tehdä huolella, jotta varsinaisen 
työmaan aikana asiat sujuisivat mahdollisimman sujuvasti ja ikäviltä yllätyksiltä vältyt-
täisiin. 
 
Työpäällikkö huolehtii työmaan yleisaikataulun laatimisesta ja hankkii tarvittavat työn-
johtoresurssit yhdessä yksikön johtajan ja resurssikoordinaattorin kanssa. Ennen valmiita 
rakennesuunnitelmia työpäällikkö kilpailuttaa ja tilaa täydentävät pohjatutkimukset ja oh-
jaa suunnittelua. Työpäällikkö johtaa myös hankintoja. Tarjousvertailujen perusteella 
tehdään toimittajavalinnat ja neuvotellaan aliurakoitsijasopimukset. Näissä tehtävissä on 
mukana myös työmaatoimihenkilöt ja yrityksen hankintahenkilöt, mutta työpäällikön teh-
tävä on jakaa vastuuta ja tehtäviä. Työpäällikkö laatii työmaan tavoitearvion ja kassavir-
taennusteen sekä maksuerätaulun. Hän myös huolehtii, että projektin vakuudet ja vakuu-
tukset ovat kunnossa. Aloituspalaverissa työpäällikkö tekee porttikatselmuksen ja tiedot-
taa työmaatoimihenkilöille tarvittavat sopimukselliset asiat. Myös työmaahenkilöiden tu-
lostavoitteiden laatiminen kuuluu työpäällikölle. (Kiesi 2016). 
 
Työmaapäällikön vastuulle ennen varsinaista työmaan alkamista kuuluu työmaan yksi-
tyiskohtainen aikatauluttaminen sekä työmaan alue-, laatu-, turvallisuus- ja työsuunnitel-
mien laatiminen. Työmaapäällikkö arvioi myös henkilö- ja koneresurssien määrän. Työ-
maapäällikkö osallistuu yhdessä muiden työmaatoimihenkilöiden ja työpäällikön kanssa 
hankintoihin ja aliurakoitsijaneuvotteluihin. (Työmaapäällikkö Luusuaniemi 2016) 
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Työnjohtajan tehtäviin valmistelevien töiden vaiheessa kuuluu laatia työ- ja laadunvar-
mistussuunnitelmat sekä turvallisuus- ympäristö- ja aluesuunnitelmat. Työnjohtaja tekee 
pienmateriaalihankinnat ja hankkii työmaa-ajoneuvot. Lisäksi hän osallistuu betonintoi-
mittajaneuvotteluihin. (Työnjohtaja Lehto 2016) 
 
Valmistelevat toimenpiteet on esitetty alla olevassa taulukossa 2 työmaatoimihenkilökoh-
taisesti. 
 
TAULUKKO 2. Työmaatoimihenkilöiden vastuulla olevat tehtävät valmisteluvaiheessa 
Työpäällikkö Työmaapäällikkö Työnjohtaja 
 Yleisaikataulun laa-
dinta 
 Työnjohtoresurs-
sien hankinta 
 Pohjatutkimusten 
hankinta 
 Suunnittelun ohjaus 
 Tavoitearvio, kassa-
virtaennuste ja 
maksuerätaulukko 
 Työmaahenkilöiden 
tulostavoitteet 
 Aliurakoitsijoiden 
valinta 
 Yksityiskohtainen aikatau-
luttaminen 
 Alue-, laatu-, turvallisuus- 
ja työsuunnitelmat 
 Henkilö- ja koneresurssit 
 Hankinta 
 Aliurakoitsijaneuvottelut 
 Alue-, laatu-, turvalli-
suus- ja työsuunnitel-
mat 
 Pienmateriaalihankin-
nat 
 Betonitoimittajan va-
linta 
  
  
    
    
 
 
 
5.2 Työmaan aloittaminen 
 
Työmaan aloittamisvaiheessa työmaalle tuodaan tarvittava määrä työmaakoppeja toimis-
toa ja taukotiloja varten sekä työkaluvarastoiksi. Urakoitsija huolehtii, että alueella on 
riittävä määrä jätelavoja sekä ensiapuvälineet ja alkusammutuskalusto ovat kaikkien saa-
tavilla. Työmaalle johdetaan sähköt ja vesi ja toimivat puhelin- ja internetyhteydet. Jo-
kaiselle työmaahenkilölle pidetään perehdytys ja aloituskokouksessa tiedotetaan ja sovi-
taan kaikkia koskevista asioista.  
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Työpäällikön tehtävä työmaan aikana on seurata ja ennustaa työmaan taloutta vähintään 
kuukausittain sekä osallistua työmaakokouksiin ja mahdollisiin johdon seurantakatkopa-
lavereihin. (Työpäällikkö Kari Kiesi 2016) 
 
Rakennustöiden alkaessa työmaapäällikön tärkeimpiin tehtäviin kuuluu muiden toimi-
henkilöiden ja työntekijöiden kokonaisvaltainen työnjohto. Työmaapäällikkö pitää ali-
urakoitsijoille aloituskokouksen ja huolehtii, että kaikki työntekijät saavat asianmukaisen 
perehdytyksen työmaahan. Lisäksi työmaapäällikkö jakaa vastuualueet jokaiselle työ-
maahenkilölle ja huolehtii, että jokaisella on myös sijainen. Työmaan aikana työmaapääl-
likkö osallistuu tilaajan viikkopalavereihin sekä pitää omalle väelle ja aliurakoitsijoille 
viikkopalavereja. Työmaapäällikön tehtäviin kuuluu myös täydentää tarvittaessa työ-
maan suunnitelmia. Myös työmaan laskujen seuranta ja raportointi TAS:iin kuuluu työ-
maapäällikölle. Työmaapäällikön tulee myös varmistaa, että MVR -tulokset syötetään 
järjestelmään. (Luusuaniemi 2016) 
 
Työmaan aloitusvaiheessa työmaan tukikohdan perustaminen on työnjohtajan vastuulla. 
Työnjohtaja hankkii työmaalle riittävän määrän jätelavoja, työkaluvarastoja ja työmaa-
koppeja. Hänen tehtävänään on myös muiden työntekijöiden perehdyttäminen. Yhdessä 
työmaapäällikön kanssa hän aikatauluttaa työt. Lisäksi työnjohtaja huolehtii materiaalin 
vastaanotosta ja laadun tarkkailusta. (Lehto 2016) 
 
Työmaan aloitusvaiheen työtehtävät on esitetty alla olevassa taulukossa 3 työmaatoimi-
henkilökohtaisesti. 
 
TAULUKKO 3. Työmaatoimihenkilöiden vastuulla olevat tehtävät työmaan aloitusvai-
heessa 
Työpäällikkö Työmaapäällikkö Työnjohtaja 
 Työmaan talouden 
seuranta ja ennusta-
minen 
 Työmaakokouksiin ja 
seurantakatkopalave-
reihin osallistuminen 
 Työnjohto 
 Aloituskokous 
 Perehdytyksestä 
huolehtiminen 
 Viikkopalaverit tilaa-
jan kanssa 
 Viikkopalaverit 
 Työmaan laskujen 
seuranta 
 Työturvallisuusseu-
ranta 
 Tukikohdan perustami-
nen 
 Työntekijöiden pereh-
dytys 
 Töiden aikatauluttami-
nen 
 Materiaalien vastaan-
otto ja laadun tarkkailu 
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5.3 Pulttikehän kasaus ja asentaminen 
 
Ennen pulttikehän kasausta on kaivannon tarkastus ja vastaanotto. Mittamies tarkista, että 
pohjan korot ovat oikein. Vastaanoton jälkeen valetaan työbetonilaatta perustukselle 
(kuva 8), jonka jälkeen voidaan aloittaa kasaus ja asennus. Tässä työvaiheessa kasataan 
pulttikehä ja asennetaan paikalleen. Useimmiten pulttikehä koostuu neljästä lohkosta, 
jotka kootaan paikan päällä. Ennen paikalleen asentamista betonilaatan päälle asetetaan 
pohjaraudoitteet. Kehikko asetetaan paikalleen yksi lohko kerrallaan käyttäen vinotukia. 
Lohkot kiinnitetään toisiinsa varatuilla kiinnityslevyillä, jolloin pulttikehä saa riittävän 
jäykkyyden. Pulttikehä linjataan mittamiehen avulla oikeaan asemaan (kuva 9). Voima-
latoimittaja on asettanut tarkat laatuvaatimukset työlle ja työmaapäällikön tehtävä on var-
mistaa, että aliurakoitsijat toimivat vaatimusten mukaisesti sekä toimittavat tilaajan ja 
voimalatoimittajan vaatimat aineistot. (Luusuaniemi 2016; Raudoitustöiden työsuunni-
telma 2014). 
 
 
KUVA 8. Työbetonilaatta oikeassa korossa. 
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KUVA 9. Valmis pulttikehä paikalleen asennettuna. 
 
Työnjohtaja järjestää pulttikehän asentajille pulttikehäkoulutuksen ja järjestää mittamie-
hen paikalle. Kasauksen ja asentamisen aikana hän valvoo asennustyötä ja ongelmatilan-
teissa hakee ratkaisuja. Työnjohtaja käy mittamiehen kanssa läpi mittaustulokset ja do-
kumentoi ne. (Lehto 2016) 
 
Pulttikehän kasaus- ja asennusvaiheen työtehtävät on esitetty alla olevassa taulukossa 4 
työmaatoimihenkilökohtaisesti. 
 
TAULUKKO 4. Työmaatoimihenkilöiden vastuulla olevat tehtävät asennusvaiheessa 
Työpäällikkö Työmaapäällikkö Työnjohtaja 
 Työmaan talouden 
seuranta ja ennusta-
minen 
 Työmaakokouksiin ja 
seurantakatkopalave-
reihin osallistuminen 
 Työnjohto 
 Perehdytyksestä huoleh-
timinen 
 Viikkopalaverit tilaajan 
kanssa 
 Viikkopalaverit omalle 
väelle ja aliurakoitsijoille 
 Työmaan laskujen seu-
ranta 
 Työturvallisuusseuranta 
  
 Pulttikehäkoulutuksen 
järjestäminen 
 Mittamiehen hankki-
minen 
 Asennustyön valvonta 
 Mittaustulosten doku-
mentointi   
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5.4 Raudoitus- ja muotitustyöt 
 
Kaikkien perustuksissa käytettävien terästen tulee olla voimassa olevien SFS-standardien 
mukaisia, ja niiden tulee olla puhtaita. Raudoitukset tehdään suunnitelmapiirustusten mu-
kaisesti ja erityiskohdissa, kuten nurkissa, pielissä, työsaumoissa jne. noudatetaan raudoi-
tuksen yleisohjetta. Suunnitelmapiirustuksiin on merkitty terästen keskinäiset etäisyydet, 
taivutukset ja jatkospituudet. Peikko –perustuksissa raudoituksen hitsaaminen on kiellet-
tyä. (Betonityöselitys) 
 
Tähän työvaiheeseen kuuluu perustuksen raudoituksen asentaminen ja maadoittaminen 
sekä valumuottien kiinnittäminen paikalleen. YIT:n käyttämissä Peikko –perustuksissa 
raudoitustyöt aloitetaan asentamalla pulttikehikon sisälle tuleva Modix –keskusankkuri. 
Tämän jälkeen raudoitustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti perustuksen alapinnasta 
yläpintaan (kuvat 10 ja 11).  Raudoituksen yhteydessä kiinnitetään maadoituskaapeli 
suunnitelmien mukaisesti. (Raudoitustyösuunnitelma 2014) 
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KUVA 10. Perustuksen alapinnan raudoitusta 
 
 
KUVA 11. Raudoitettu perustus 
 
Raudoitustöiden valmistuttua valumuotit kiinnitetään paikoilleen perustuksen alareunaan 
sekä kaulukseen. Peikko-perustuksissa muottien ja terästen väliin asennetaan muoviset 
raudoitusvälikkeet ja muotit kiinnitetään teräksiin surrilangalla limittäin. Muottisiivut tai-
vutetaan perustuksen muotoiseksi ja muovihelma käännetään perustuksen alle. Kauluk-
sessa muovihelma jätetään betonin ulkopuolelle. Läpiviennit tiivistetään teippaamalla. 
(Muotitustyösuunnitelma 2014) 
 
Ennen raudoitustöitä työmaapäällikkö huolehtii, että tarvittavat teräkset ovat oikeanlaisia 
ja niitä on oikea määrä. Työmaapäällikkö huolehtii, että aliurakoitsijalla on riittävä nos-
tokalusto käytettävissä ja valvoo aliurakoitsijan työaikaa ja –tehoa. Lisäksi työmaapääl-
likkö hankkii muotit. (Luusuaniemi 2016). 
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Työnjohtaja osallistuu aliurakoitsijapalaveriin ennen raudoitustöiden alkua ja töiden ede-
tessä, sekä on yhteydessä suunnittelijaan ja tavarantoimittajiin. Hän myös valvoo raudoi-
tustöiden etenemistä ja toimii yhteyshenkilönä ongelmatilanteissa. Raudoitustöiden val-
mistuttua työnjohtaja tekee raudoitustarkastuksen yhdessä valvojan kanssa. (Lehto 2016). 
 
Raudoitus- ja muotitusvaiheen työtehtävät on esitetty alla olevassa taulukossa 5 työmaa-
toimihenkilökohtaisesti. 
 
TAULUKKO 5. Työmaatoimihenkilöiden vastuulla olevat tehtävät raudoitusvaiheessa 
Työpäällikkö Työmaapäällikkö Työnjohtaja 
 Työmaan talouden 
seuranta ja ennus-
taminen 
 Työmaakokouksiin 
ja seurantakatko-
palavereihin osallis-
tuminen 
 Työnjohto 
 Perehdytyksestä huo-
lehtiminen 
 Viikkopalaverit tilaa-
jan kanssa 
 Viikkopalaverit omalle 
väelle ja aliurakoitsi-
joille 
 Työmaan laskujen 
seuranta 
 Työturvallisuusseu-
ranta 
 Aliurakoitsijapalaveri 
 Yhteydenpito suunnit-
telijaan ja tavarantoi-
mittajiin 
 Asennustyön valvonta 
 Raudoitustarkastus 
 
  
  
 
 
5.5 Betonointi 
 
 
5.5.1 Betonin vaatimukset 
 
Tuulivoimalan perustusten suunniteltu käyttöikä on tyypillisesti 50 vuotta, ja ne ovat 1-
luokan betonirakenteita. Betonin laatu- ja lujuusluokat esitetään aina voimalakohtaisissa 
rakennepiirustuksissa. Samoin betonin koostumusta ja betonipeitteen paksuutta koskevat 
vaatimukset näkyvät piirustuksissa. Betonointityössä tulee noudattaa voimassa olevaa 
lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeistuksia, joita ovat mm. Maankäyttö- 
ja rakennuslaki, Suomen rakentamismääräyskokoelman kohdat RakMK B2, RakMK B3, 
RakMK B4 ja RakMKB7 sekä Valtioneuvoston asetukset. Betonityösuunnitelman mu-
kaan noudatetaan myös seuraavia ohjeita:  
 Betoninormit     BY 50/2012 
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 Betonirakentamisen laatuohjeet   BY 47/2013 
 Betonirakenteiden pinnat    BY 40/2003 
 Betonityöohjeet     RIL 149/1995 
 Betonikiviainekset    SFS-EN  12620 
 Sementti     SFS-EN  197-1 
 Betoniteräkset    SFS-EN 10080 
 Betoni. Osa 1: 
Määrittely, ominaisuudet, valmistus ja vaatimustenmukaisuus SFS-EN 206-1 
 Teräsrakenteet    RIL 173/1997 
 Työturvallisuuden varmistaminen  
rakennushankkeen suunnittelussa    RIL 191/1998 
 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. 
Talonrakennuksen runkotyöt,    RT 14-11016 
RunkoRYL 2010 
 RIL:n normit ja ohjeet 
 
Peikko –perustuksissa käytettävän betonin rasitusluokka perustuksen alaosassa on tyypil-
lisesti XC2 ja perustuksen yläosassa XC3–4 ja XF3. Perustuksen alaosassa betonin lujuus 
on C35/45-3. Ensimmäiset 100 m3 valetaan massalla, jonka raekoko on 16 mm ja notkeus 
S4, minkä jälkeen massan notkeudeksi muutetaan S2-S3 ja raekooksi 32 mm. Perustuksen 
yläosa valetaan betonilla, jonka lujuus on C45/55-3, maksimi raekoko 16 mm ja notkeus 
S2. (Peikko-perustukset 2015; Betonityösuunnitelma 2014) 
 
 
5.5.2 Työvaihekuvaus 
 
Ennen betonointityötä on varmistettava, että muotit ovat puhtaat ja käsitelty öljyllä. Pe-
rustukset valetaan pumppaamalla. Valaminen aloitetaan perustuksen keskeltä ja siirrytään 
ulkolaidalle. Pintaa nostetaan tasaisesti maksimissaan 30 cm:n paksuisina kerroksina ja 
valun loppuvaiheessa pinta viistetään oikeaan muotoonsa (kuva 13). Pinta hierretään hy-
vin (kuva 12) ja heti sen jälkeen ruiskutetaan jälkihoitoaine. Valmiin perustuksen pinta 
on siisti ja tasainen (kuva 14). Pinnan kovetuttua hieman perustus peitetään hyvin lämpö-
eristepeitteellä. (Betonointisuunnitelma 2014; Betonityöselitys 2015) 
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Betonoidessa käytetään valuputkea tai letkua, jotta vältytään erottumiselta liian suuren 
pudotuskorkeuden vuoksi. Perustuksen alaosa valetaan heikoimmalla betonilla ja siirryt-
täessä yläpintaa kohti vaihdetaan lujempaan betoniin. Betoni tiivistetään hyvin erityisesti 
terästen ympäriltä tärysauvoilla. Työn edetessä tarkkaillaan muottien pitävyyttä ja kestä-
vyyttä sekä raudoituksen suojaetäisyyksiä. Betonin roiskumista yläpinnan teräksiin on 
vältettävä. (Betonointisuunnitelma 2014) 
 
 
 
KUVA 12. Betonipinnan hiertoa 
 
 
KUVA 13. Perustuksen pinnan tekoa 
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KUVA 14. Valmis perustus 
 
Työnjohtajan on tehtävä ennen valutöiden aloittamista betonointisuunnitelma ja hyväk-
sytettävä se tilaajan edustajalla. Hän laatii betonitöiden aikataulun sekä suunnittelee mi-
ten lämmönseuranta toteutetaan. Työnjohtaja valvoo, että valutyö sujuu suunnitelmien 
mukaan ja huolehtii oikeasta toimitusajasta ja laadusta. Lisäksi hänen tulee seurata säätä 
ja olla varautunut ongelmatilanteisiin. Valun jälkeen työnjohtaja pitää vielä palautepala-
verin betonitoimittajan ja aliurakoitsijan edustajan kanssa. (Lehto 2016) 
 
Betonointivaiheen työtehtävät on esitetty alla olevassa taulukossa 6 työmaatoimihenkilö-
kohtaisesti. 
 
TAULUKKO 6. Työmaatoimihenkilöiden vastuulla olevat tehtävät betonointivaiheessa 
Työpäällikkö Työmaapäällikkö Työnjohtaja 
 Työmaan talouden seu-
ranta ja ennustaminen 
 Työmaakokouksiin ja seu-
rantakatkopalavereihin 
osallistuminen 
 Työnjohto 
 Perehdytyksestä huoleh-
timinen 
 Viikkopalaverit tilaajan 
kanssa 
 Viikkopalaverit omalle 
väelle ja aliurakoitsijoille 
 Työmaan laskujen seu-
ranta 
 Työturvallisuusseuranta 
 Betonointisuunnitelma 
 Betonoinnin aikataulutta-
minen 
 Lämmönseurannan suun-
nittelu 
 Betonoinnin valvominen 
 Palautepalaveri 
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5.6 Jälkihoito 
 
Betonin jälkihoitoon kuuluu sen suojaaminen jälkihoitoaineella ja peittäminen sekä ko-
vettuvan betonin lämpötilan seuraaminen. Betonin pintaa kastellaan vedellä viikon ajan 
1–2 kertaa vuorokaudessa, jotta pinta ei pääse kuivumaan ja näin synny halkeamia. Be-
tonin lämpötiloja seurataan kaksi viikkoa valun jälkeen. Näin varmistetaan, ettei betonin 
lämpötila nouse yli 60 asteen tai eri rakenneosien lämpötilaero ylitä 20 astetta. Suuret 
lämpötilaerot voivat aiheuttaa betonin lujuuskatoa. Jälkihoitoa jatketaan kunnes betoni on 
saavuttanut 70 prosenttia nimellislujuudestaan. (Betonointisuunnitelma 2014) 
 
Työnjohtaja tilaa työmaalle jälkihoitoaineen ja suunnittelee jälkihoitotyöt. Lisäksi hänen 
vastuullaan on työntekijöiden ohjeistus ja jälkihoitotyön valvonta. (Lehto 2016). 
 
Jälkihoitovaiheen työtehtävät on esitetty alla olevassa taulukossa 7 työmaatoimihenkilö-
kohtaisesti. 
 
TAULUKKO 7. Työmaatoimihenkilöiden vastuulla olevat tehtävät jälkihoitovaiheessa 
Työpäällikkö Työmaapäällikkö Työnjohtaja 
 Työmaan talou-
den seuranta ja 
ennustaminen 
 Työmaakokouk-
siin ja seuranta-
katkopalaverei-
hin osallistumi-
nen 
 Työnjohto 
 Perehdytyksestä 
huolehtiminen 
 Viikkopalaverit ti-
laajan kanssa 
 Viikkopalaverit 
omalle väelle ja 
aliurakoitsijoille 
 Työmaan lasku-
jen seuranta 
 Työturvallisuus-
seuranta 
 Jälkihoitoaineen hankkimi-
nen 
 Jälkihoitotöiden suunnittelu 
 Työntekijöiden ohjeistus 
 
 
  
  
 
 
5.7 Työmaan päättäminen 
 
Kun varsinaiset rakennustyöt on tehty, on vielä saatettava työmaa päätökseen. Työmaa-
alue siivotaan ja puretaan. Perustuksen laatu tarkastetaan yhdessä tilaajan edustajan 
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kanssa ja luovutetaan tilaajalle. Mikäli tilaajalla on jotain huomautettavaa työn laadusta, 
korjaustoimenpiteet tehdään ennen luovutusta.  
 
Työpäällikön tehtäviin kuuluu osallistua työmaan vastaanottokokoukseen ja taloudellisen 
loppuselvityksen tekeminen. Lisäksi työpäällikkö huolehtii takuuajan vakuuden hankki-
misesta. (Kiesi 2016) 
 
Työmaapäällikkö kokoaa työmaan päättyessä yhdessä betonityönjohtajan kanssa luovu-
tuskansiot ja toimittaa ne tilaajalle. Yhdessä työpäällikön kanssa työmaapäällikkö tekee 
taloudellisen loppuselvityksen ja jälkilaskennan. (Luusuaniemi 2016) 
 
Työnjohtaja tarkistaa yhdessä tilaajan edustajan kanssa, että perustukset ovat luovutus-
kunnossa. Tarvittaessa hän huolehtii korjaustöiden toteuttamisesta. Työnjohtaja luovuttaa 
perustukset tilaajalle ja tekee tarvittavat dokumentoinnit luovutuskansioon. (Työnjohtaja 
Vesa Lehto 2016) 
 
Työmaan päättämisvaiheen työtehtävät on esitetty alla olevassa taulukossa 8 työmaa-
toimihenkilökohtaisesti. 
 
TAULUKKO 8. Työmaatoimihenkilöiden vastuulla olevat tehtävät työmaaan lopetusvai-
heessa 
Työpäällikkö Työmaapäällikkö Työnjohtaja 
 Työmaan talouden seu-
ranta ja ennustaminen 
 Vastaanottokokous 
 Taloudellinen loppusel-
vitys 
 Takuuajan vakuuden 
hankinta 
 Luovutuskansioiden 
kokoaminen 
 Taloudellinen loppu-
selvitys 
 Jälkilaskenta 
 Vastaanottotarkastus 
 Mahdollisten korjaus-
töiden toteuttaminen 
 Luovutuskansio 
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6 POHDINTA 
 
Tuulivoimapuiston infrastruktuurin rakentaminen on pitkä prosessi ja siinä tulee huomi-
oida monenlaisia asioita. Pohjatutkimusten merkitystä ei voida aliarvioida. Mitä parem-
min pohjaolosuhteet on tutkittu, sitä helpompaa rakennustöiden suunnittelu on. Myös mo-
net ikävät yllätykset voidaan välttää rakennusaikana, kun lähtötiedot ovat kunnossa.  
 
Tuulivoimasta on vielä toistaiseksi melko vähän painettua aineistoa, joten lähdemateriaa-
lina käytin pääasiassa alan verkkojulkaisuja ja oppikirjoja. Lisäksi tein muutamia henki-
löhaastatteluja ja käytin tilaajan omaa materiaalia. Verkossa on runsaasti saatavilla tuuli-
voimaan liittyvää aineistoa, jonka todenperäisyyteen ei voi luottaa. Tämän vuoksi lähde-
aineiston suhteen oli oltava erityisen kriittinen.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata tuulivoimapuiston infrarakentamisen prosessia 
keskittyen erityisesti perustusurakkaan. Halusin opinnäytetyöstä helposti luettavan ja sel-
keän prosessikuvauksen. Kovin yksityiskohtaisia työohjeita opinnäytetyö ei anna. Niitä 
varten ovat tehtäväsuunnitelmat. Tässä työssä kuvattu työmaatoimihenkilöiden tehtävän-
jako on vain yksittäistapaus. Vastuut ja tehtävät saattavat vaihdella riippuen työmaasta ja 
organisaatiosta. Työssä keskityttiin tarkemmin YIT:n paljon käyttämään Peikko- gravi-
taatioperustuksen rakennusprosessiin. Perustustyypin muuttuessa saattavat myös työvai-
heet muuttua. Tuulivoimatyömaalla noudatetaan kuitenkin aina samoja asetuksia ja mää-
räyksiä, kuin muillakin rakennustyömailla.  
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